




# BEWONERSAVOND STRINGBRËGE

## 28 SEPTEMBER 2020





# BEWONERSAVOND STRINGBRÊGE

Programma:

1. Planning
2. Aan/Afvoer bouwverkeer
3. Funderingen & trillingen
4. Stremming
5. Vragen



# BEWONERSAVOND STRINGBRÊGE PLANNING

Project: Stringbrêge Wergea  
Projectnummer: 18.1267  
Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden


## Overall Planning Stringbrêge Wergea



| Id | Taakmodus | Taaknaam                                      | Begindatum          | Einddatum           | Duur        | 2020              |             |     |                   |     |                   |                                   |  |     |                   |     |     | 2021              |     |                   |     |  |  |
|----|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----------------------------------|--|-----|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|--|--|
|    |           |   |                     |                     |             | kw 2, 2020<br>mei | jun         | jul | kw 3, 2020<br>aug | sep | okt               | kw 4, 2020<br>nov                 | dec                                    | jan | kw 1, 2021<br>feb | mrt | apr | kw 2, 2021<br>mei | jun | kw 3, 2021<br>jul | aug |  |  |
| 1  |           | <b>Engineering</b>                            | <b>maa 8-6-20</b>   | <b>vri 30-10-20</b> | <b>84 d</b> |                   | Engineering |     |                   |     |                   |                                   |  |     |                   |     |     |                   |     |                   |     |  |  |
| 2  |           | <b>Vorbereiding</b>                           | <b>vri 2-10-20</b>  | <b>vri 12-2-21</b>  | <b>80 d</b> |                   |             |     |                   |     |                   | Vorbereiding                      |  |     |                   |     |     |                   |     |                   |     |  |  |
| 3  |           | <b>Productie Bovenbouw en bewegingswerk</b>   | <b>vri 11-12-20</b> | <b>vri 26-2-21</b>  | <b>40 d</b> |                   |             |     |                   |     |                   |                                   | Productie Bovenbouw en bewegingswerk   |     |                   |     |     |                   |     |                   |     |  |  |
| 4  |           | <b>Productie Elektrische installatie</b>      | <b>vri 18-12-20</b> | <b>vri 5-3-21</b>   | <b>40 d</b> |                   |             |     |                   |     |                   | Productie Elektrische installatie |  |     |                   |     |     |                   |     |                   |     |  |  |
| 5  |           | <b>Uitvoering Civiel</b>                      | <b>vri 27-11-20</b> | <b>don 22-4-21</b>  | <b>88 d</b> |                   |             |     |                   |     | Uitvoering Civiel |                                   |  |     |                   |     |     |                   |     |                   |     |  |  |
| 6  |           | <b>Installatie bovenbouw en bewegingswerk</b> | <b>maa 1-3-21</b>   | <b>maa 8-3-21</b>   | <b>5 d</b>  |                   |             |     |                   |     |                   |                                   | Installatie bovenbouw en bewegingswerk |     |                   |     |     |                   |     |                   |     |  |  |
| 7  |           | <b>Installatie Elektrische installatie</b>    | <b>maa 8-3-21</b>   | <b>woe 31-3-21</b>  | <b>17 d</b> |                   |             |     |                   |     |                   |                                   | Installatie Elektrische installatie    |     |                   |     |     |                   |     |                   |     |  |  |










# BEWONERSAVOND STRINGBRÊGE AAN/AFVOER BOUWVERKEER





# BEWONERSAVOND STRINGBRËGE FUNDERING & TRILLINGEN

## Ecodrie 3500VMS



Motor: Caterpillar C6.5  
Vermogen: 129 kW/173pk bij 2000rpm

| Planr.            | Naam onderdeel | Opmmerking | Materiaal  | Afmetingen                       | Aantal |
|-------------------|----------------|------------|--|----------------------------------|--------|
| <b>Ecodrie BV</b> |                |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Functieomschrijving</li> <li>Materialen en afmetingen</li> <li>Technische opties</li> </ul> | Tolerantie tenzij anders vermeld |        |
|                   |                |            |  | < 1000: ± 0.5                    |        |
|                   |                |            |  | > 1000: ± 1                      |        |
|                   |                |            |  | Stokzuiverheid: ± 0.5            |        |



## Stremmingen

- Tijdelijke stremmingen tijdens aanbrengen damwanden etc
- Stremming Hilleburen ivm maken aansluiting brug ca. 1 week



- Vragen?