

Aan de bewoner(s) van deze woning

# WIJ WERKEN AAN

Onderwerp    **Uitvoering project Riolvernieuwing H.J. Kooistrawei**  
Uw kenmerk  
Ons kenmerk  
Dienst        **Fysiek Domein**  
Sector  
Contact       **14 058, Arjen Kammeraat**  
WhatsApp  
Bijlagen  
Datum         **27 juli 2022**

Beste bewoner,

Via deze brief brengen wij u op de hoogte van de start van de werkzaamheden Riolvernieuwing H. J. Kooistrawei. Na de vakantie, vanaf 22 augustus 2022, gaan wij dan eindelijk starten. De oorspronkelijke start was gepland in april 2022, maar zoals wij u al in een eerdere nieuwsbrief aangaven, was deze start afhankelijk van o.a. de levering van het gemaal. Nu het gemaal beschikbaar is en ook de aannemer bekend, kunnen wij gaan starten met de uitvoering. Jansma Drachten bv zal deze werkzaamheden gaan uitvoeren.

### **Start met uitvoeren gemaal**

Vanwege nieuwe veiligheidsvoorschriften (veilig kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden) moeten wij de gemaalput vlakbij de brug aanzienlijk vergroten. Bovengronds zie je hier niet veel van maar ondergronds neemt de nieuwe put meer ruimte in. Dat heeft dan ook consequenties. Wij moeten een extra boom kappen, dus tot op heden twee in het hele project en daarnaast gaan wij struikgewas verwijderen. Dit is reeds met de nabijgelegen bewoners besproken en wij willen na uitvoering van de werkzaamheden dan ook meteen het groen in deze omgeving verbeteren, door nieuwe bomen en beplanting toe te voegen. Om de nieuwe 5 meter diepe put te kunnen plaatsen zullen wij ook een bouwkuip moeten maken. Deze werkzaamheden vangen vanaf 29 augustus aan. De week ervoor, vanaf 22 augustus, zal het groen en de boom achter het gemaal verwijderd worden.



### **Fasering**

Vervolgens zal de aannemer verder werken met de aanleg van de riolering. Er wordt van noord naar zuid gewerkt. Zodra een gedeelte riolering is vernieuwd zal vervolgens de bestrating aangebracht worden. Wij streven ernaar nog dit jaar in ieder geval de riolering te vernieuwen. Omdat wij ook de bestrating tussen de M. Kalsbeekstrjitte en de Hilleburen (dus langs de sportvelden) gaan vernieuwen (niet de riolering) zal dit naar alle waarschijnlijkheid begin 2023 uitgevoerd gaan worden. De aannemer maakt op dit moment een planning, deze delen wij in de volgende nieuwsbrief met u, maar plaatsen wij ook op Wij Werken Aan.

### **Verkeer en stremmingen**

Iedereen zal gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijven. Als dit gedurende een korte periode (dagdeel) niet mogelijk is wordt dit met de betreffende bewoner(s) tijdig afgestemd. Voetgangers en fietsers worden plaatselijk omgeleid, uiteraard met korte omleidingsroutes. Het gemotoriseerd verkeer wordt via een adviesroute omgeleid, maar plaatselijk zal ook een omleiding aangegeven staan. Uiteraard is het knelpunt de brug in de H.J. Kooistrawei. De werkzaamheden in de nabijheid van deze brug willen wij daarom ook direct na de plaatsing van het gemaal uitvoeren. Overlast kunnen wij helaas niet voorkomen, maar wij willen deze overlast wel tot een minimum beperken.

### **Diverse werkzaamheden in de omgeving**

Ten noorden van de brug in de H.J. Kooistrawei willen wij het straatwerk vernieuwen en daarnaast staat ook de aanleg van de Stringbrêge nog op de planning. Ook dit zijn gemeentelijke projecten. Deze projecten worden met elkaar afgestemd, zodat gecombineerd de overlast minder groot is.

### **Vragen**

Heeft u nog vragen dan kunt u een mail te sturen naar [secretariaatbuitenruimte@leeuwarden.nl](mailto:secretariaatbuitenruimte@leeuwarden.nl). Op de site: [Projecten Wij Werken Aan | Gemeente Leeuwarden](#) vindt u informatie over dit project en nabijgelegen projecten terug. Op deze site voegen wij na de zomervakantie dus ook de planning toe. Harold Rakers houdt namens de gemeente Leeuwarden toezicht op het werk. Hij is via het centrale nummer 14058 bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Arjen Kammeraat  
Gemeente Leeuwarden